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OBJETO pAviMENTAero  EM BLOQUETEs COM MEio  Flo

MllNIC'P'O AUGUSTIN6POLIS -TOCANTI NS

I,a,--,'"PROPONENTE PREFEITURA  MUNICIPAL  DE AUGUSTIN6POLIS

|OCAL RUAS 06,  ARLEY  LEONAflDO,  JOA0 AMARO,  OTAvlo  DE  SOUZA ALMEIDA,  LINDORO  ALVES  E  EROTILDES  ALVES
.   .          .  .  "              `         ,

SIMLPI 07/2023 -Imuri.a. . Conpedgive. (Son D.sonera6o), Eoar[o. socld. com de.oner.dl> cobr. prequ  da mJo4e-bT.: `co,as7l|HORA) ( 66,94*|Mts)

rrEM
I                TOTAL DO ITEM                I                            MEs 1                            I                             MES2                            I                            MES 3

I              VALok             I           #          I               VALOR               I           %          I               VALOR               I           96          I               VALOR              I           96

1 ADM NISTRACAO  DE  OBRA R$15 3co,09 1,02% R;5.049,03 33,00% R!S.049,03 33,cO96 R$5.202,03 34,00%

2 SERV ¢05  Pf`EUMINARES R$6.988,39 0,47% R$2.445,94 35,009( R$2.096,52 30,cO% RSZ.445,94 35,cO%

3 TERRAPIENAGEM ft$82.349,50 5,49% R$32.939,80 ae,00% R$49 409,70 60,cO% R$0,cO 0,00%

4 pAviMENTAcao R$1.199.759,36 79,97% R$0,00 0,00% R$299.939,84 25,00% ft$899.819,52 75,00%

5 DRENAGEM SUPERFICIAL R$195.774,70 13,05% R$39.154,94 20,00% R$117.464,82 60,00% R$39.1S4,94 20,00%

TOTALGERAL|    Rsi.soo.172,co   I   loo,oo%  I        R$79.Sag,71        I      5,3i%     I       R$4?3.959,gi       13i,59%    I       R$946.622,43163,io%

TOTAiAcuMulj\DO[        R$79589,71       I     5,3i%     I       R$553.549,62       I    36pe96   I     Rsi.5cO,i72,05    I   loo,00%

AUGUSTINC)Polls -TOCANTINS,18  DE  SETEMBRO  DE  2023
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