
DESCRIÇÃO PESO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03  VALOR TOTAL 

216,20

 % 100

1.107,04

 % 100

1.968,48

 % 100

73,08

 % 100

2.269,21

 % 100

1.159,87 1.159,88

 % 50 50

1.601,68 2.135,56 1.601,68

 % 30 40 30

197,83 197,83

 % 50 50

2.145,73

 % 100

3.111,21

 % 100

308,21

 % 100

2.167,71 2.167,72

 % 50 50

12.328,39 12.328,39 16.437,86

 % 30 30 40

50,11

 % 100

TOTAL SIMPLES 100,00% 23.089,49                       20.135,11                       21.509,06                       64.733,66                            

PERCENTUAL SIMPLES 35,67% 31,10% 33,23% 100,00%

BDI 6.003,27                         5.235,13                         5.592,36                         16.830,75                            

TOTAL ACUMULADO 29.092,76                       25.370,24                       27.101,42                       81.564,41                            

PERCENTUAL ACUMULADO 35,67% 66,77% 100,00%

Augustinópolis - TO, 27 de agosto de 2018.

 COBERTURA 6,70%                                  4.335,43 

 SERVIÇOS DIVERSOS 63,48%                                41.094,64 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,31%                                  2.145,73 

 PINTURA 4,81%                                  3.111,21 

 REVESTIMENTOS / PASSEIO 8,25%                                  5.338,92 

 SOLEIRAS 0,61%                                      395,66 

3,51%                                  2.269,21 

 ESQUADRIAS 3,58%                                  2.319,75 

 INFRAESTRUTURA 1,71%                                  1.107,04 

 LIMPEZA FINAL   0,08%                                        50,11 

 SUPERESTRUTURA 3,04%                                  1.968,48 

 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,11%                                        73,08 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

 INSTALAÇÃO PLUVIAL 0,48%                                      308,21 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,33%                                      216,20 

 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS 
LOCAL: AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS
ÁREA AMPLIAÇÃO: 24,60 m²      

 ÁREA REFORMA: 218,37 m²       

ANDRÉ GAIPO

ARQUITETO URBANISTA

CAU A33602-5
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