

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

TERMO ADITIVO Nº 002/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023

“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023 DE 1º.02.2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO E A EMPRESA IMPERIAL ENGENHARIA LTDA”.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº. 00.237.206/0001-30, com sede à R. D. Pedro I nº 352, - Centro, nesta cidade de Augustinópolis/TO, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 047.445.601-30 e RG. Nº 579.344 SSP/GO 2ª Via, residente nesta cidade, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado a EMPRESA IMPERIAL ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 20.531.982/0001-55, com sede na Rua Guimarães, Qd. 184, Lt. 16, s/nº - Bairro Nova Araguatins, na cidade de Araguatins-TO, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. CAIO CESAR PARENTE DE ALENCAR, portador da Cédula de Identidade nº 99029343916 SSP/CE e CPF nº 008.318.923-82, residente e domiciliado na cidade de Araguatins-TO, doravante denominado CONTRATADO, de comum acordo resolvem aditar o contrato original, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR:

o valor do Contrato nº 006/2023 de 1º.02.2023 objetivando a execução da obra de Construção do Muro do Cemitério do Povoado Vinte Mil, que outrora totaliza R\$113.408,91 (Cento e treze mil quatrocentos e oito reais e noventa e um centavos), sendo R\$80.000,00 objeto de transferência especial Estado fonte 1.710.3110.202201 e R\$33.408,91 objeto de recursos próprios de impostos fonte 1.500.0000.000000, devido a mudança de traçado do muro e o seu consequente aumento em 79.94 m² devido à viabilização de nova área dimensionada com acréscimo de serviços na conformidade do procedimento com planilha anexa, as despesas oriundas deste aditamento contratual perfazem o total de R\$15.593,88 (Quinze mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Diante do presente aditamento e disponibilidade de novo

recurso no montante de R\$30.000,00 (Trinta mil reais) oriundo de transferência especial Estadual que pudesse vir a compor o processo da obra e assim amenizar o impacto do elevado valor de R\$33.408,91 outrora empenhado em 1º.02.2023 sob nº 201003 como contra partida do Município, o atual valor total da obra já considerando o novo traçado do cercamento do ambiente público que foi ampliado, alcançou a cifra de R\$129.002,79 (cento e vinte e nove mil, dois reais e setenta e nove centavos) o qual será empenhado nas dotações orçamentárias abaixo:

<u>ÓRGÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	<u>FONTE</u>	<u>VALOR</u>
--------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

PROGRAMÁTICA

ECONÔMICA

03.09.00	03.09.01	15.452.0505.1.027			
4.4.90.51.00		1.710.3110.202201			R\$
110.000,00					

03.09.00	03.09.01	15.452.0505.1.027			
4.4.90.51.00		1.500.0000.000000			R\$
19.002,79					

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Augustinópolis/TO., 12 de Junho de 2023.

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA

-Prefeito Municipal-

IMPERIAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 20.531.982-0001-55

-Contratada-

TESTEMUNHAS:

Osmar Gonçalves Pacheco

CPF : 135.623.391 - 00

Iraneide Pinheiro da Silva

CPF : 986.755.831 - 68