



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
Rua D. Pedro I n° 352 - Centro - CNPJ n° 00237206/0001-30
Email: augustinopolis.2017@gmail.com

OFÍCIO N° 111/2023, AUGUSTINÓPOLIS - TO, 16 DE MAIO DE 2023.

À EMPRESA
IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
ARAGUATINS - TO.

RECEBI EM 16/05/2023

SENHOR PROPRIETÁRIO,

Através do presente vimos à vossa pessoa para informar que, devido a comunidade do Povoado Vinte Mil estar reivindicando o aumento da área interna do Cemitério Público para possibilitar a sua utilização por período mais longo, inclusive disponibilizando terreno para este aumento em 79.94 m² o quantitativo do muro devido a mudança de traçado desse cercamento, é que projetamos a efetivação de reprogramação dessa obra de Construção do Muro do Cemitério daquela localidade outrora contratada com a vossa empresa nos termos do contrato n° 006/2023 de 1°.02.2023 no valor total de R\$ 113.408,91 que de acordo com o andamento da obra que se iniciou no dia 08.02.2023, motivado por aumento daquela área pública e consequentemente da dimensão do muro, chegou-se ao convencimento de que seria interessante mesmo o atendimento do pleito ora evidenciado para satisfação da comunidade referenciada.

Diante do que foi exposto, vimos submeter à essa empresa todo o processo técnico, inclusive o novo traçado do muro demonstrantes das alterações para que possam ser analisados e reportados acerca do possível interesse na execução.

Por finalmente passaremos a aguardar com a máxima urgência a manifestação do proposto, haja visto que devido a obra se encontrar em andamento e em tempo de ser implementado o aumento previsto, referida obra não sofrerá nenhum contratempo que prejudique algo relacionado ao respectivo contrato firmado.

Na certeza de poder contar com a Vossa atenção, manifestamos agradecidos.

Atenciosamente,

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
-Prefeito Municipal-