



Obra
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM PRIMAVERA -
AUGUSTINÓPOLIS - TO

Bancos
SINAPI - 04/2025 -
Tocantins

B.D.I.
26,35%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,70%
Mensalista: 51,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 18.002,87	40,00% 7.201,15	30,00% 5.400,86	30,00% 5.400,86
2	LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 16.692,57	100,00% 16.692,57		
3	INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	100,00% 20.199,64	50,00% 10.099,82	50,00% 10.099,82	
4	ALVENARIA	100,00% 8.682,26	50,00% 4.341,13	50,00% 4.341,13	
5	ESQUADRIAS	100,00% 38.181,12		100,00% 38.181,12	
6	COBERTURA/FORRO/CALHA	100,00% 90.476,98	25,00% 22.619,25	75,00% 67.857,74	
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 13.535,26		50,00% 6.767,63	50,00% 6.767,63
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 62.795,54		70,00% 43.956,88	30,00% 18.838,66
9	PINTURA	100,00% 54.333,14			100,00% 54.333,14
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 31.422,46	20,00% 6.284,49	50,00% 15.711,23	30,00% 9.426,74
11	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	100,00% 2.454,32		100,00% 2.454,32	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 8.352,96	20,00% 1.670,59	40,00% 3.341,18	40,00% 3.341,18
13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 5.934,40		100,00% 5.934,40	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 8.079,27	20,00% 1.615,85	40,00% 3.231,71	40,00% 3.231,71
15	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	100,00% 22.431,17			100,00% 22.431,17
Porcentagem			17,56%	51,62%	30,82%
Custo			70.524,85	207.278,01	123.771,09
Porcentagem Acumulado			17,56%	69,18%	100,0%
Custo Acumulado			70.524,85	277.802,86	401.573,96

CLEAN SERVICO DE LIMPEZA
CONSTRUCAO E LOCAÇÃO
LTD:18626336000120

Assinado de forma digital por CLEAN
SERVICO DE LIMPEZA CONSTRUCAO
E LOCAÇÃO LTD:18626336000120
Dados: 2025.09.23 21:26:58 -03'00'

VINICIUS RODRIGUES
DE
SOUZA:05083381150

Assinado de forma digital por VINICIUS RODRIGUES DE
SOUZA:05083381150
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR
ITEC SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia,
ou=3155770000105, cn=VINICIUS RODRIGUES DE
SOUZA:05083381150
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

CLEAN SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 18.626.336/0001-20
DIOGO RIBEIRO DA LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Vinicius Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 322395/D-TO

Quadra Arse 95, Av. 95, QC 02,
Lote 04, Sala 01, Palmas - TO, CEP: 77023-452